PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段：任务进度与追问范围

2026-11-03 · 阶段性代码提交 · 第三阶段尚未完成

本批把宿主时钟与业务进度分开表达，收紧追问的证据范围，并完成新一轮 24 次真实模型生成。生成接纳率提高，但完整任务和回答语义仍存在失败；作为 upstream Draft PR #238 的开发中增量提交，不作为阶段验收通过。

代码变化

- 小程序上下文不再把宿主 tick 放在任务顶层，改用 runtimeMetadata 标明时钟和播放模式。任务进度从程序 state、声明结构及显示值读取，避免把引擎时钟叫作用户操作步数。
- 修订迁移仍保留原检查点的 tick/rng，持久格式和旧程序身份不变。本次没有改变小程序运行或保存逻辑。
- 公共策略更新为 answer-form-6，小程序策略为 mini-app-intent-23。单次试算只证明指定操作的影响；回答所问结果、说明未实际执行后结束，不额外推导其他操作的限制、最优路线或建议。
- SDK 回归和桌面重放同步核对实际请求里的状态摘要及独立宿主元数据，保留未来操作的试算断言。

验证结果

验证范围	结果与边界
隔离能力检查	520/520 通过，57 个测试文件，14 项能力；运行 ylGfPp。
策略、类型和 lint	策略 4/4、恢复依赖后的 Web TypeScript 和本批定向 lint 通过。首次环境失败保留，见第 3 页。
新生成批次 9PkiZj	24/24 完成，无未完成槽位；18/18 UI 请求发布，其中 15/18 首试。6/6 直接回答或澄清没有调用 UI。
生成纠错	triangle-1 的 CSS 属性、jugs-1 的额外字段、sorting-2 的状态结构各经纠错后发布，未记为首试。
来源核对	冻结清单 174 项和生成批次 516 项来源核对一致；开发代码未在生成与重放之间修改。

模型使用配置名 DeepSeek V4.1 Flash，请求 deepseek/deepseek-flash，任务 thinking=enabled，无 Pro 或回退；后台标题请求另行记录。服务别名不能独立证明供应商内部修订。生成发布只代表结构与运行接纳，不等于任务或整体回答正确。

桌面操作与追问

Windows 真实开发桌面，原始生成程序及会话复制到隔离配置，未手工改写程序。操作经 UI 执行，接口和存储只用于准备及核对。下表操作数包含刷新检查点，刷新数是其中子集。

批次	操作证据	整体结果
sWetKt：旧程序及上一批程序	7 例，89 项操作，含 17 次刷新；7 次真实追问。	failed：6 例链路完成，新排序未调用要求的试算工具。
QjbcPp：明确操作后果	3 例，38 项操作，含 7 次刷新；3 次追问、3 次试算。	passed：量杯倒空与棋盘落点后果正确，用户状态未变；开发审阅未发现事实错误。
9dHAYX：本批新程序	4 例，129 项操作，含 15 次刷新；4 次真实追问。	failed：3 例链路完成，排序未调用试算；三角形另有回答事实错误。

新程序覆盖排序的完成、重置、单步与播放，三角形拖动及键盘调整，量杯目标达成、保持、失效及重置，棋盘八条胜线、O 获胜、平局、终局不变及重新开始。三个批次清理错误均为空。失败排序虽完成操作检查点，仍未走完追问后的状态保持断言，不能算整例通过。

保留的问题

- 三角形当前 A(0,0)、B(8,0)、C(0.5,0)，模型正确解释面积为 0，却额外建议把 C 移到 (0,4) 就恢复面积 12；实际应为 16。这一跨任务反例说明收紧提示尚未解决完整回答正确性。
- 两份排序没有调用 piora_inspect_mini_app，保留原始失败断言。当前游标和数组可支持部分下一组比较的推断，后续需区分已建立的事实与尚需试算的按钮后果；本批没有删断言或降低要求。新排序还附加了未请求的多步解释，不作为已验证路线。
- 旧排序本次没有再把宿主 tick=11 称为业务第 11 步，比较 2 次、交换 2 次的回答正确；单次改善不代表泛化已解决。
- 当前量杯和棋盘请求的数值正确，部分回答仍超出所问范围。三份明确后果回答本次没有复现此前的错误普遍性限制；这不是双人人工语义验收。

环境失败与恢复

上一批磁盘不足导致的失败和损坏汇总保留，未改写成成功。本批继续把已终止运行的 Next 缓存迁出 C 盘时，发现 PowerShell Move-Item 遍历嵌套 node_modules junction，导致当前 worktree 的十个依赖目录内容被移到归档位置。首次 TypeScript 和能力检查因此失败。

随后从归档恢复原文件，核对锁文件版本和逐文件内容，不跟随符号链接；十个依赖全部恢复，包清单和锁文件未改。后续能力、类型及桌面运行均在恢复后执行。另核对旧进程和端口已结束，将旧锁改名保留。缓存迁移需要检查嵌套链接，不能仅以顶层非链接判断递归移动安全。

未覆盖与下一步

- 本批六份新计算组件仅准备了重放绑定，尚未运行；其余八份新小程序尚未完成桌面重放。24 次生成不能替代 24 份完整任务验收。
- 3B 继续任务质量与追问证据边界；3C 补齐恢复、修订、动作与互转组合；3D 继续复杂交互、视觉和键盘矩阵。第三阶段尚未完成。
- 未执行 next build、本地发布打包、其他操作系统、真实硬件、封存集或双人人工验收。开发检查不是完整 CI 门禁。
- 上一 head 35d6c12c 的 CI #929 已完成且 failure：Linux/Windows release-tree hygiene 和测试分片失败。按用户安排，完整 CI 修复、封存集和人工验收留到三个阶段开发完成后；新提交 CI 状态以 PR 实时记录为准。

可追溯记录

代码基于 35d6c12c，提交前 upstream/main 为 9540f859，远端功能分支无新增提交。代码、中文 CHANGELOG、本报告、脱敏 JSON 和 PDF 一并交付。认证信息、原始请求、用户会话及测试缓存不进入 Git。

- 生成：.verification/mini-app-evaluation-9PkiZj/result.json；批次源码摘要 c0b5ebc0fb9bbb1b18f16acf5436dda2570a4a9da850e84274500365e5d08bff。
- 桌面：.verification/desktop-e2e-sWetKt、desktop-e2e-QjbcPp、desktop-e2e-9dHAYX 的 result.json / task-replay.json。
- 能力：.verification/mini-app-capabilities-ylGfPp/result.json；恢复与检查日志以 phase3-clock-scope 为前缀。
- 脱敏索引 · 设计 v3.8 · upstream PR #238