PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段：共享生成预算与状态继承

2026-10-31 | 3B / 3C 接入基础成果 | 第三阶段仍在开发

1. 本批成果与当前边界

按照 v3.3，补齐小程序进入聊天前需要的共同生成预算、分叉/复制和静态导出基础。

相关测试合并运行结果为 **90 / 90 通过**。应用 TypeScript 与本批 10 个源码模块的 lint 通过。

本批没有注册聊天小程序工具或启用渲染入口。测试使用固定数据及确定性的 SDK 供应商夹具，没有调用真实模型，没有启动 Next 开发桌面，也没有运行完整 CI 或构建发布包。设计、开发完成与产品验收仍分开记录。

生成预算与诊断

- piora_render_mini_app 与现有两个组件工具共用同一个 PromptRun 预算。切换工具不能重置 3 次尝试、1 次纠错和 60 秒窗口；重复投递复用结果，取消后的上下文不可执行。
- 小程序原始参数在 SDK 类型转换前通过真实编译器校验。字符串数字等错误不会被 SDK 转换后绕过接纳；失败在权限检查与执行之前返回。
- 计算或编译诊断通过通用 answerOutputDiagnostic 参与纠错计数；已有组件诊断保持兼容。错误带有有界的原因和字段路径，不回显任意异常堆栈。
- 参数摘要按 UTF-8 实际字节计数，支持小程序 256 KiB 计划上限；数组遍历不调用输入提供的 getter 或迭代器。

分叉、复制与导出

场景	当前实现及证据
复制已确认状态	生产 duplicate 路由创建副本并保留当前参数；副本与原会话之后独立保存，写入请求回执不跨会话继承
选择旧分支	只拷贝目标分支祖先上的状态，排除兄弟分支；校验来源、程序、状态摘要与分支锚点
SDK 标签转换	精确校验移除/重建标签及 compaction 的 firstKeptEntryId 变化；保留原始 assistant 摘要与标签证据，重复分叉仍能核对
在工具回合中截断	已确认的来源可在保留自身结果后继承；未保留的后续状态不复制。尚未发布的候选在副本中保持不可写
来源缺失或被改动	缺失日志、篡改历史、坏检查点和发布前变化拒绝继承，不发布小程序状态文件
静态导出与快照	通用持久化适配器读取当前分支的确认参数和结果；HTML 转义文本，不向附录注入生成程序或交互 iframe

2. 实际验证

检查	结果与覆盖范围
相关 Node 测试合并	90 / 90；包含共享接纳、真实 SDK 执行与嵌套调用、真实 SDK 分叉、生产 duplicate 路由、状态与发布日志、旧组件继承及回收站回归。计数包含 Node 报告的子测试
小程序继承专项	14 项，已包含在上述 90 项内；覆盖标签、压缩锚点、旧分支、独立写入、未确认候选、坏来源、导出及复制接口
TypeScript	node_modules/.bin/tsc.cmd --noEmit --pretty false，通过
修改模块 lint	10 个 TypeScript 源码文件，通过；不是全仓库 lint

合并测试命令：

```
node --test lib/intelligent-ui-admission.test.mjs
  lib/mini-app-admission.test.mjs lib/mini-app-inheritance.test.mjs
  lib/mini-app-journal.test.mjs lib/mini-app-state.test.mjs
  lib/mini-app-generation.test.mjs
  lib/answer-output-admission-runtime.test.mjs
  lib/answer-output-route.test.mjs
  lib/session-fork-publication.test.mjs
  lib/intelligent-ui-generation-copy.test.mjs
  lib/session-trash.test.mjs
```

以上按一条命令执行，换行仅为阅读。完整命令、返回码、日志摘要及源码 SHA-256 记录于本报告同名 JSON。

首次失败与复测

第一次继承测试有 1 项失败：夹具使用了不存在的 appendLabel 方法。核对 SDK 后改用 appendLabelChange。清理逻辑提前注册，确保夹具初始化失败也会恢复环境。

随后生产 duplicate 接口测试返回 404。原因是夹具把会话直接放进 sessions 根目录，未采用应用会话扫描所需的项目子目录。修正夹具目录后，保留原有成功、独立写入与状态断言，接口测试通过。之后增加标签合并、压缩锚点和坏状态覆盖，最终合并验证为 90 / 90。

上述失败没有通过删除断言或降低强度处理；首次失败日志与成功复测日志均保留。

证据边界

生产路由函数在测试进程中使用真实 SDK 和磁盘文件执行，未经过实际 Next HTTP 服务或 Electron 窗口。生成接纳测试的“模型”是确定性的测试供应商，不代表 DeepSeek 生成质量。状态保存会调用真实隔离 QuickJS 试运行；没有据此推断三维视觉、原生 GPU 或桌面安装包通过。

3. 接下来要完成的工作

第三阶段步骤	当前结论与下一步
3A 基础运行	沿用此前原型；本批没有新增渲染、动态列表或三维能力
3B 完整使用流程	共用接纳和基本继承已接通；继续工具扩展、生成协调器、catalog、预览及 Surface 登记，验证真实开发应用中的生成、操作、保存、刷新和追问
3C 恢复与动作	基本分叉、复制、导出已有生产接口证据；完整恢复矩阵、草稿分页、迁移确认、动作权限及关闭 Beta 的完整取消流程仍待补齐
3D 复杂能力	动态列表、三维拾取和相机、持续模拟/小游戏、主题、字号、无障碍、性能和泛化评估仍待完成
3E 综合验收	三阶段综合回归、完整 CI 与人工语义验收仍留到开发完成后；尚未执行

真实模型测试继续使用用户指定的 **DeepSeek V4.1**，先确认实际模型标识，不使用 V4 Pro 或静默替换。当前 90 项自动检查不替代这部分模型质量与人工验收。

源码落点

- answer-output-admission.ts、intelligent-ui/admission.ts：共同接纳、修复计数、原始参数检查及有界摘要。
- mini-app/diagnostic.ts、plan-admission.ts、generation-runtime.ts：稳定且有界的小程序诊断。
- answer-output-inheritance.ts：SDK 分叉历史映射与原始调用证据。
- mini-app/journal.ts、state-store.ts：确认状态继承、候选隔离、独立写入身份与快照读取。
- mini-app/answer-output-adapter.ts、answer-output-server.ts：通用复制、快照和静态导出接口。

工作树：C:/Users/shengjiajun/.codex/worktrees/intelligent-ui/Piora。

分支 codex/intelligent-ui，HEAD b41fa2ff；本批代码尚未提交或推送，精确源码身份以同名 JSON 为准。此前 62 项客户端报告与 50 项状态报告保留各自快照，不改写为本批结果。

相关日志位于 .verification/phase3-integration-current.log、phase3-integration-typecheck.log、phase3-integration-lint.log；首次失败与复测日志使用 phase3-inheritance 前缀。

实施依据为 第三阶段方案 v3.3，持续状态见 第三阶段进展。本报告是接入基础成果，不是第三阶段完成声明。