PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段原始任务矩阵报告

2026-11-03 · 3B 开发验证 · 基于 67e2357b · upstream Draft PR #238

结论与本次交付

原批次 24 个样本现在都有操作或追问证据和开发审阅记录。其中 **5 个样本有已知语义或试算契约问题**，其余 19 个在已检查范围内未发现明确错误；这不是 19/24 的完整任务通过率，也不构成泛化或人工验收结论。第三阶段尚未完成。

本次代码增加非 UI 会话的真实模型追问入口，以及小程序重放的错误码、网络失败和当前操作记录。鼠标平移坐标可声明有理由的逐项容差，业务计算和刷新快照断言保持不变。补充运行说明、中文更新日志、逐样本脱敏 JSON 与本 PDF；本次没有修改产品运行时来修复语义问题。

所有新增任务请求使用配置名 **DeepSeek V4.1 Flash**、请求 deepseek/deepseek-flash、thinking=enabled，没有 Pro 或回退。桌面后台命名请求单独记录；服务返回别名不能独立证明内部修订。

24 个样本的当前判断

此处沿用 9PkiZj 的八类任务、每类三次生成，不把重放和复测算成新生成。原生成结果仍为 **24/24 完成、18/18 UI 发布、15/18 首试发布**；六次直接回答/澄清均未调用 UI。

任务	本次或已有操作证据	开发审阅结果
直接计算 ×3	继承总额与人数，追问分别得 60、120、100	三例所查计算正确；SDK 会话，无桌面覆盖
先澄清 ×3	补充比例或分段规则后得 3600、3000、3000	三例先问规则，后算金额，均未调用 UI
出行比较 ×3	2/4/6/4 人；4 人时双方均为 240	三例输入、保存、刷新与追问完成
满减优惠 ×3	5/6/8 杯；8 杯实付 124、均价 15.5	三例阈值计算和追问完成；一例另外检查 0 杯
冒泡排序 ×3	完成、重置、单步、播放、刷新	第 1 例追问未按要求试算；其余两例完成
三角形 ×3	拖动、键盘、边界、保存刷新	第 1 例附加建议错误，第 2 例键盘提示错误；第 3 例坐标复测完成
量杯 ×3	达成、保持、失效、重置；第 3 例含撤销	第 2 例空杯操作提示错误；三例当前 3/5 升不成功的追问正确
井字棋 ×3	八条胜线、O 获胜、平局、终局不变、刷新	第 1 例初始说明有排他性错误；第 2 例保存失败后完整复测完成

全部初始回答和已取得的追问均已阅读，但未实际覆盖的操作、外推建议、完整视觉和平台行为仍不计为验收通过。逐例证据及失败状态见同名脱敏 JSON。

五个已知问题仍然保留

样本	证据与影响	后续要求
sorting-1	16 项操作通过；模型回答下一步后果时没有调用要求的 piora_inspect_mini_app。追问后的状态保持断言未执行	明确事实证据与待试算后果的边界，不能删除失败断言
triangle-1	当前三点共线、面积 0 解释正确；额外称 C 移到 (0,4) 恢复 12，但当前 B=(8,0)，实际面积为 16	回答范围和附加建议必须受证据约束，不能只验所问的首个数值
triangle-2	提示与初始回答说左右键切换顶点；B 选中时实际左右键改变底长	操作说明应与实际键盘行为一致；当前面积 20 的正确追问不能抵消此错误
jugs-2	两杯均空，点击 5 升倒 3 升后仍是 0/0，却提示“3 升杯已经满了”	同时核对无效操作的数值与原因，覆盖源杯空、目标杯满等情况
board-1	初始回答说只有“再来一局”能开新局；补测证实“清空比分”同样清空棋盘并轮到 X	避免未经穷举的“只有”；保留实际反例，后续修订需重新验证

这些问题分布在模型说明、生成界面提示和试算调用上，不能仅靠“成功发布”或少数关键数字匹配判定通过。后续仍需通用方案、失败修复以及新的独立任务验证，不能只修本批文本。

原始失败与复测

三角形 3：测试精度问题。 首轮第 6 个检查点实际平移坐标为 85.003，而绑定要求精确等于 85。复测只对 ax/ay 声明绝对容差 0.01，并记录差值；底、高、面积以及刷新后的整个快照仍精确比较。12 项检查完成，当前底 8、高 5、面积 20 的追问正确；原始失败未覆盖。

棋盘 2：环境关联尚未证明根因。 首轮 74 个检查点通过后出现 Host state error。此前约 11 秒写入另一脚本，开发日志附近出现 10.8/10.6 秒编译，与状态请求 10 秒截止时间接近。冻结 checkout 后，完整 83 项操作、6 次刷新和追问完成，未捕获宿主或相关网络错误。这里只记录相关性与复测结果，不声称修复了产品缺陷。

棋盘 1：补测确认既有文字错误。 9 项操作包含从获胜局点击清空比分、保存、刷新；最终空棋盘、X 先手、比分全零。追问正确，但样本仍标为 semantic-failed。公共 step 的 passed 不能覆盖样本语义失败。

验证记录和计数边界

运行批次	实际范围	终态
CZVzXH，本次组件	6 例、22 次输入、6 次刷新、6 次真实追问	passed；所查业务值正确
RStSh4，本次剩余小程序	8 例、253 个记录检查点，其中 252 个通过；29 次刷新	failed；含两个机械中断及两个语义失败
6ekHlw，本次复测	3 例、104 个检查点均通过、10 次刷新、3 次追问	failed；棋盘 1 的既有文字错误仍保留
A8Kius，本次文本入口	6 例真实 SDK 追问、6 次请求、无工具调用	completed；六份回答开发审阅正确
9dHAYX，沿用上一批	4 例、129 个检查点、15 次刷新	failed；排序缺试算、三角形附加建议错误

以上复测包含重复操作，不能相加当作独立样本数。文本入口还有一次原型运行 TKse68，同样六例完成，仅作为开发历史，不再增加分母。原始记录、绑定和报告共 42 份证据摘要收录于脱敏 JSON；不包含凭据、私人会话或完整原始请求。

冻结复测后核对 **519 个测试来源、516 个生成来源、169 个能力来源**，摘要均一致。两个脚本语法、定向 ESLint 及差异检查通过。既有能力结果 **520/520** 对应的源码未变，本次没有重跑完整能力或 Web 类型检查。

范围、提交与后续

- 桌面验证在 Windows 开发版、隔离 profile 中完成；本批及沿用批次的桌面清理错误均为空。文本入口只验证生产 SDK/会话包装器和第一方 UI 扩展，不计为桌面验证。
- 已看截图中的文字、数值和保存状态可读，但聊天滚动会裁剪上部界面；没有据此宣称完整视觉、主题、键盘可访问性或其他平台通过。
- 提交前 fetch 确认远端功能分支仍为 67e2357b，upstream/main 为 9540f859，没有新提交需要同步。本批通过现有 Draft PR #238 交付，提交后再 fetch 并核对推送及 CI 状态。
- 上一 head 的 CI #930 已完成且失败，涉及两平台 release-tree hygiene 和测试分片。完整 CI 修复、封存集与双人人工验收按用户安排延后；没有执行 next build、本地发布打包或其他硬件验收。
- 3B 仍需处理上述失败并复测；3C 的恢复、修订、动作、互转组合及 3D 的复杂交互、视觉和键盘矩阵仍继续，之后才进入 3E 综合验收。此报告没有缩减原方案范围，也不代表阶段完成。

运行方法见原始任务复测说明，详细数据见逐样本脱敏 JSON，阶段总进度见进度记录。upstream PR #238 保持开发中状态。