Intelligent UI 第二阶段开发完成报告

2026-10-30 · v2.17 · 功能开发完成，待综合验收，未发布。

1 开发范围完成核对

第二阶段围绕“自然表达 → 合适的回答形式 → 稳定生成 → 修改、保存、继续追问”完成了 2A 至 2D。用户明确要求“人工验收和 CI 一起留到三个阶段开发完成后”，本报告据此区分开发完成与最终验收，保留原验收要求和历史失败。

用户现在可以使用的能力

范围	已实现成果
2A 触发判断	当前模型结合上下文决定直接回答、先澄清或生成 UI；已有参数参与追问，明确纯文字要求优先，不使用关键词路由，不额外请求分类模型。
2B 生成与纠错	Beta 开启后默认 Plan2。命名计算、内嵌表达式和动态说明减少表达负担；宿主校验类型、引用和成本，限制尝试次数、纠错及时间。
2B 保存与恢复	校验后的候选凭磁盘回执发布；旧参数、草稿、分支、复制和快照保留。字段单位或含义变化先核对，再明确确认，取消保持旧版。
2C 布局与预览	支持分组、方案卡、筛选表格及随参数更新的说明；生成中可显示已校验的只读片段，取消撤销预览，不覆盖正在编辑的旧界面。
2D 受控动作	读取工作区 JSON 参数后明确采用；另存 JSON 或 Markdown。动作核对会话、分支、版本、目标和权限，支持取消、幂等、失败反馈及结果核实。
开关与兼容	实验功能默认关闭，开启后生效；关闭显示文字快照，旧历史继续可读。独立 UI 模块通过通用回答输出接口接入普通聊天。

完成判断的证据

各功能已有模块、SDK、浏览器及选定真实桌面流程的验证记录，详见 docs/intelligent-ui-phase2-status.md。最后的动作说明改动通过 58 项相关检查；此前动态说明增量通过 103 项。两批范围有重叠，不相加为一个完整回归数字，也不代表全仓 CI。

v2.13 封存评估在 compiler 2.4、intent-4 下完成 26 个任务族、两模型、两协议、各三次，共 312 次任务。Flash Plan2 首次结构有效为 28/30，最终数值轨迹匹配为 29/30；六项预先锁定技术目标达到。失败保留，重复不是新增独立任务。这是对应版本的有限证据，最新 2.5 没有重跑该评估。

第一阶段已由用户实测；第二阶段功能开发完成，可以进入第三阶段。此结论不包含正式发布、全平台验收或任意代码小程序能力。

2 最后增量与实际验证

动作说明与实现保持一致

此前模型把保存说成“生成时的值”，或建议批准覆盖同名文件。本次在工具结果和后续上下文中加入宿主提供的动作事实：实际目标、格式、点击时已确认的参数、只新建文件，以及当前权限模式。按钮旁也显示固定中英文说明，减少对模型文案的依赖。

权限模式只是当前观察，不是授权。生成 UI 不执行动作；点击时仍重新检查。full 无额外人工对话，review 可能自动通过或转人工，auto / ask 依现有策略处理；读取到的参数只有明确采用才改变当前值。权限设置损坏时标记未知，不推断为完全访问。

本轮本地检查

检查	实际结果
生成上下文、SDK 发布、动作与文件模块	46 项通过；含动作事实、权限变更、损坏配置和生成不执行动作
Edge 动作组件	12 项通过；既有流程增加固定行为文案断言，包含中英文
TypeScript 与定向 ESLint	通过；最终日志无诊断
范围	合计 58 项，0 失败、0 跳过；未运行全量 CI 或发布构建

真实 Windows Electron 流程

本轮供应商调用只使用 DeepSeek V4.1 Flash（deepseek/deepseek-flash）。独立测试配置和项目目录，沿用真实权限入口；测试后进程退出，临时凭据清理。

流程	实际观察
自然语言生成并编辑	一次 UI 调用创建门票工具；修改为 6 人、35 元，已保存总额 210 元
生成中取消	请求增加对照表，在“正在准备预览”时停止；未形成新候选，旧参数与已发布界面保留，刷新仍为 210 元，无文件产生
追问动作规则	模型正确回答当前值、点击时保存、不能覆盖以及 full 无额外人工确认；未重新生成 UI
full 模式保存	直接创建 trip.md，实际内容为 6 人、35 元、210 元
ask 模式取消及允许	恢复同一会话后，先取消一次且未创建文件；重新点击并“允许这一次”，成功创建 trip-next.md，内容仍为 210 元

原流程因脚本寻找“取消操作”而超时，实际按钮为“取消”；第一次恢复脚本又误等已完成的引导。修正脚本后恢复流程完成，失败结果仍保留，不能将整次首跑记为成功。取消实测发生在预览准备阶段；不是已经显示半幅新布局的真实供应商取消证明。

3 验收安排、限制与第三阶段交接

后置验收仍需执行

按用户最新安排，两位独立人工语义评判、分歧复核与 CI 留到三个阶段开发完成后。届时核对回答形式、澄清是否问到关键规则、业务计算与文案、权限组合和平台兼容；跨平台发行包验证及发布状态也需据实际结果记录。当前这些项目均为待完成，不计通过。

已知限制

- 生成与触发由模型选择，仍可能误解业务、生成失败或需要纠错；有界协议和技术评估不能保证所有自然语言输入正确。
- 动态说明可跟随参数更新，但模型仍可能在普通静态文字中写死结果。除零、条件与成本有相关检查，不代表覆盖所有业务边界。
- 本轮初次回答误称 Markdown 为“表格 + 合计”，实际为缩进的纯文字快照。最后已补充明确格式事实并通过本地检查，尚未再做真实模型复测，不能宣称这条文案问题已实测消失。
- 真实桌面证据来自选定 Windows 场景，不等于全部平台、模型和权限组合。恢复流程最终截图处于参数加载中，不用它证明完整刷新已稳定；状态和动作结论来自脚本断言及实际文件。

第三阶段工作边界

接下来是自定义小程序、模拟、教学和小游戏：先确定专用组件与隔离代码的选择条件，再实现受限运行环境、窄消息桥、资源预算、停止与回收、状态恢复和导出降级。至少完成一个模拟 / 教学案例和一个持续交互案例，验证正确性、输入与资源限制。

第三阶段复用第二阶段的开关、状态身份及受控动作，不让生成代码直接访问宿主、Node、凭据或高权限桥接。本报告只完成第二阶段交接，未将第三阶段计为已实现。

记录与可复核材料

本轮位于独立工作树 C:/Users/shengjiajun/.codex/worktrees/intelligent-ui/Piora，分支 codex/intelligent-ui。工作树包含此前连续开发成果；本轮没有提交、推送、更新 PR 或发布。

本报告同目录的 intelligent-ui-phase2-completion-2026-10-30.json 记录源码、日志和桌面结果哈希。原始证据位于 .verification/desktop-phase2-action-cancel-flash-v1、desktop-phase2-action-resume-flash-v1 和 desktop-phase2-action-resume-flash-v2；测试日志以 action-facts 开头。

完整阶段索引：docs/intelligent-ui-phase2-status.md；历史增量：docs/intelligent-ui-phase2-progress.md；后置安排：docs/intelligent-ui-phase2-design.md。旧报告、冻结评估及 PDF 保留当时结论。