PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段成果：小程序宿主动作

2026-11-02 | 专用 worktree：intelligent-ui/Piora | 分支：codex/intelligent-ui

1. 读取参数与保存报告已接通

小程序现在可以声明项目内的参数读取和报告保存按钮，复用已有会话权限、执行及回执机制。 按钮由宿主显示在小程序之外；生成程序、加载、投影、计时器和普通交互事件不能调用文件操作。第三阶段尚未完成。

操作	用户可见行为
读取参数	读取指定 JSON 文件，展示参数供核对；不会自动改变当前任务
采用参数	用户单独点击后，按输入声明顺序调用输入处理函数；保留当前任务状态，再由处理函数决定变化
保存报告	以服务端确认的参数、进度和结果创建 JSON 或 Markdown 文件；已有文件不覆盖
权限审批	沿用会话的读写能力和权限模式；安全读取可能直接执行，需要确认的写入等待一次性批准
重复或中断	同一请求读取已有记录；不能确认写入结果时显示不确定，只核对文件，不自动重做
视图恢复	采用参数后，两处同显视图恢复到同一新检查点；刷新页面仍保留结果

最多声明 8 个动作，路径限项目内、父目录必须已存在；保留原有文件身份核对、链接限制、JSON 重复键检查和大小预算。报告 Markdown 按文本引用保存，不将生成内容变成可执行标记。操作详情可展开查看，日常界面直接显示动作、目标文件和状态。

新契约为 mini-app-1.8，仅有动作声明的计划使用新身份；策略为 mini-app-intent-18。没有动作声明的历史计划保持原运行时身份。能力提示、工具字段、原始参数校验和执行继续使用同一能力清单。

2. 可复核的完整操作

确定性计数夹具的输入为 2，当前进度为 19，步数为 13，随机状态为 12345。保存报告前，文件不存在；批准后，磁盘报告记录上述服务端确认值。

读取参数文件得到 start=8，界面先显示建议值，当前进度仍为 19。点击“采用这些参数”后，夹具输入处理函数执行 19 + 8，得到 **27**；步数仍为 **13**，随机状态仍为 **12345**。两处实际 iframe 均显示 27，刷新后仍显示 27，并保留“已采用参数”的回执。

此例验证保留检查点并执行输入处理函数，不意味着所有程序都应按相加规则处理输入。业务状态变化仍取决于生成程序。另有崩溃夹具模拟“状态已保存、动作记录尚未标记采用”：重试读取原子保存回执，不再执行处理函数，也不会覆盖之后的新进度。

3. 验证结果与证据范围

相关合并检查 **295/295 通过**，共 41 个测试文件，证据目录 mini-app-capabilities-N5yJu2。13 项宿主能力已有对应范围的验证证据，包括本批登记动作。TypeScript 与 21 个相关模块的 lint 通过；这些检查与此前批次重叠，不累计为自然语言任务成功率。

验证覆盖创建后重复请求、已有文件不覆盖、参数只读提议、显式采用、丢失动作标记后的恢复、状态/分支/文件变化、取消与 Beta 关闭、错误 JSON、权限能力限制、一次性审批并发消费，以及宿主按钮拒绝合成点击。原组件动作的接口、权限和浏览器回归也包含在合并检查中。

浏览器使用无头 Edge、正式 React Surface、iframe、Worker、QuickJS、生产 API、真实 SDK 文件与实际权限包装器。模型会话内部对象和计划是夹具，测试禁止调用模型。本批未运行 DeepSeek 真实生成、原生 Electron 窗口、安装包或其他平台，不据此声明这些范围通过。

4. 首次失败与修复

- 运行时定向检查 32/32 通过。接口首次检查为 3/4：夹具误以为读取也必须弹审批，实际按现有权限直接完成。改为接受权限层的真实结果，并保留“采用参数前状态不变”的断言；产品权限未放宽。
- 首次合并检查为 292 通过、3 失败，目录 U20UTx。一项仍断言动作“尚未实现”；已更新为验证合法声明可接纳、危险路径在权限和执行前被拒绝，缺失能力证据的拒绝仍由能力测试覆盖。
- 另两项失败来自同一个取消修订场景及其父测试：刷新动作结果时无条件停止实例，导致取消后旧界面不可操作。修复为只在确认检查点变化时恢复实例；原断言保留，并增加同一程序在两处显示时同步恢复的浏览器核对。定向复测 13/13 通过，随后合并检查全部通过。
- TypeScript 初次检查发现可选字段与新能力枚举的类型问题；lint 初次路径写法错误，修正后发现 React 适配闭包的可变变量位置不合规。已将适配器构造移到组件外，最终类型及 lint 通过。原始日志保留。

5. 后续工作

组件与小程序互转、完整复杂任务、恢复矩阵和开发集/封存集继续实施。当前支持两种有界文件动作，不代表任意工具、网络或操作系统动作已经接通；读取文件与采用参数是两个独立步骤。

完整 CI 与两人独立语义验收按约定留到三个阶段开发完成后。本批未提交或推送，开发桌面保持关闭。