PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段对话边界与会话生命周期

2026-11-03 | 在阶段性提交 87ea6d98 上继续开发 | 第三阶段尚未完成

问题与处理

上一批桌面测试在追问后立刻操作小程序时，保存返回 409。回答文字已经出现，并不代表服务器收尾、历史重新读取和交互状态刷新已经结束；新编辑可能仍携带旧的对话位置。单独串行处理刷新与保存，只处理了检查点锁重叠，没有覆盖文字出现到状态同步结束之间的时间窗口。

本批通过公共回答输出上下文传递“暂不可操作”状态。回答生成、命令运行、压缩和历史/状态同步期间，保留已挂载的界面与草稿，暂时禁止鼠标和键盘修改；同步完成后恢复操作。小程序自动播放同时暂停，恢复可操作后保持暂停，由用户决定继续。提示为“回答和状态同步完成后，可继续操作”。

普通聊天只提供通用生命周期状态；界面模块自行处理播放，未向 ChatWindow 引入小程序计算、存储或迁移实现。组件和小程序通过同一回答容器接入，Beta 默认关闭及按需加载保持不变。服务端的分支、程序身份及版本校验未放宽，待确认草稿也不自动跨分支迁移。

验证方式

真实浏览器测试改为使用实际 AnswerOutput 容器、React 小程序界面、隔离运行器、IndexedDB 和生产状态接口。播放中开始对话，保存并保留原 iframe；在人为延迟状态 GET 时执行原生鼠标与键盘操作，核对没有新编辑进入。释放同步后再点击加一，确认新对话位置下保存成功。另用真实 hook 回调验证历史读取结束之后，仍需等待输出状态刷新，才解除同步标记。

这些是固定程序和确定性对话边界的开发验证，不调用真实模型。原有离线恢复、回执丢失、多窗口和兄弟分支冲突断言继续保留；没有靠修改保存协议或跳过冲突来通过测试。

实际回答容器与状态浏览器检查 19/19、按名称选择的 hook 收尾回归 5/5 通过；后者只运行了两个相关测试及其子项，不代表整个历史 hook 集成套件通过。能力验证 517/517 通过，57 个文件、14 项能力；公共回答容器及其上下文加入能力来源核对。Web 类型与修改文件 lint 通过。各组检查有重叠，不累计为模型正确率。

真实桌面流程

复用 intelligent-ui-session-lifecycle 场景，通过实际 UI 执行复制、分叉、HTML 下载、移入回收站、恢复与继续操作。固定模型夹具只验证宿主状态传递；故障夹具在 PUT 发出前返回 503，不写入检查点或伪造成功回执。接口和存储读取仅核对，HTML 下载由 CDP 定向到隔离目录，不覆盖原生保存对话框。

首次完整通过记录为 hGwGqL，共 11 步，清理与页面错误均为空。源会话和副本复制时均为 10，副本继续编辑到 12；从较早提问处分叉继承 11，没有混入提问后保存的 12。故障时阻止复制、导出和整棵子树回收，待保存的 13 仍能在切回子会话后恢复。重试回收两个会话、恢复、刷新并继续操作后，三份独立状态为 10、12、14，固定模型追问读取 14。

下载的 HTML 为 571553 字节，包含 Count: 12 及“Current branch snapshot; interactive controls require Piora”说明。文件是静态会话导出，不宣称能在外部继续交互或重新导入。CDP 网络观察器返回空正文，但实际 Blob 与磁盘文件有内容；本批以下载文件核对结果。

运行后缀	失败与复测处理
EMhq4P	保存和分叉通过；网络观察器空正文使内容断言失败。改为核对实际下载文件，两项内容要求都保留。
nJGjKx	未指定分区的 Browser 下载配置未将文件保存到隔离目录，等待超时。
RTq7eL	Electron 不接受 Target 返回的分区 ID 作为 Browser 下载上下文，配置命令被拒绝。
8O5ax1	Page 下载配置下实际文件验证通过；父会话菜单会切换当前会话，测试误在父会话检查子会话的草稿。
hGwGqL	补充 UI 切回子会话后，完整 11 步通过。所有历史失败保留，均无清理错误。
RV39D2	增加最终追问完全收尾的检查后，完整 11 步再次通过，最终值仍为 10、12、14。

首次通过的最终截图仍处在追问收尾窗口，本批因此增加“回答和输出状态同步结束”的最终等待，RV39D2 复测通过，并确认最终界面已解除暂停。已有修订与恢复场景 IJHHGD 也完成 10 步复测：成功保存响应丢失后查回执、不重复写入；取消候选后继续编辑；过期确认被拒绝；刷新核对后保留进度迁移到 15；刷新编辑到 16、追问读取 16，再继续编辑并保存到 17。两个最终场景的页面及清理错误均为空。

检查了下载后、恢复后及迁移后继续编辑的截图，数值与相关检查记录一致。它们是 Windows 开发桌面固定夹具的证据，不代表深色/窄窗口完整视觉验收、真实模型语义或原生窗口恢复已通过。新增改动尚未提交；历史已推送快照与失败报告保持原样。

剩余范围

本批不代表第三阶段完成。3B 的真实任务生成与追问语义、3C 原生窗口和修订/互转/登记动作的完整组合、3D 动态列表与持续模拟及二维/三维任务的正确性、外观和键盘验证仍需推进。完整 CI 修复、封存集和双人人工验收按用户安排留到开发完成后。本批没有真实模型调用，没有发布包、其他平台或原生窗口验收。